

Информация
о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии
по состоянию
на «01» апреля 2023 г.

Наименование субсидии: Субсидия на обеспечение деятельности некоммерческой организации - регионального оператора капитального ремонта многоквартирных домов в рамках подпрограммы «Формирование условий для обеспечения бесперебойной работы жилищно-коммунальной сферы Астраханской области» государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»

Наименование главного распорядителя бюджетных средств:

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области.

Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях
достижения результатов предоставления субсидии

№ п/п	Наименование	Количество
100	1 Результат предоставления субсидии	X
110	1.1 достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1,00
111	1.1.1 срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1,00
112	1.1.2 достигнутые с нарушением установленных сроков	0,00
113	1.1.3 достигнутые до наступления срока	0,00
120	1.2 достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0,00
130	1.3 недостигнутые контрольные точки, в том числе:	1,00
131	1.3.1 срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0,00
132	1.3.2 срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1,00
140	1.4 контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	2,00
141	1.4.1 с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	2,00
142	1.4.2 с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0,00

Раздел II. Информация о достижении результатов предоставления субсидии

Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки		Данные				Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки						Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году		Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии (недополученных доходов) в текущем финансовом году	
код	Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки	Единица измерения (Наименование)	Единица измерения (код по ОКЕИ)	плановое, с даты заключения соглашения	плановое, из них с начала текущего финансового года	фактическое, с даты заключения соглашения	фактическое, из них с начала текущего финансового года	прогнозное, с начала текущего финансового года	не распределено	плановый	фактический/прогнозный	распределенный по получателям субсидии, руб.	нераспределенный, руб.	обязательств, руб.	денежных обязательств, руб.
010	Результат предоставления субсидии	01		шт.	796	161 360,00	161 360,00	158 843,00	158 843,00	2 517,00	0,00			50 885 300,00	0,00	50 885 300,00	0,00
020	Результат предоставления субсидии:			шт.	796	159 740,00	159 740,00	158 843,00	158 843,00	897,00	0,00	01.04.2023	01.04.2023	12 721 324,98	0,00	9 699 604,05	0,00
030	Контрольная точка:																
040	Количество лицевого счета абонентов (собственников помещений в МКД), ведение которых осуществляет региональный оператор			шт.	796	159 700,00	159 700,00	158 783,00	158 783,00	917,00	0,00	01.04.2023	01.04.2023	--	0,00	--	0,00
050	Количество проведенных торгов по отбору подрядных организаций для проведения работ (по видам работ) по капитальному ремонту за отчетный период			шт.	796	40,00	40,00	60,00	60,00	-20,00	0,00	01.04.2023	01.04.2023	--	0,00	--	0,00