

Информация
о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии
по состоянию
на «31» декабря 2023 г.

Наименование субсидии: Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям в Астраханской области в рамках подпрограммы "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Астраханской области" государственной программы "Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области"

Наименование главного распорядителя бюджетных средств:

Министерство социального развития и труда Астраханской области,
Агентство по делам молодежи Астраханской области

Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях
достижения результатов предоставления субсидии

№п\п	Наименование	Количество
1	Результат предоставления субсидии	X
1.1	<i>достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:</i>	3,00
1.1.1	<i>срок достижения которых наступает в отчетном периоде</i>	2,00
1.1.2	<i>достигнутые с нарушением установленных сроков</i>	1,00
1.1.3	<i>достигнутые до наступления срока</i>	0,00
1.2	<i>достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки</i>	0,00
1.3	<i>недостигнутые контрольные точки, в том числе:</i>	0,00
1.3.1	<i>срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному</i>	0,00
1.3.2	<i>срок достижения которых наступает в отчетном периоде</i>	0,00
1.4	<i>контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:</i>	0,00
1.4.1	<i>с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения</i>	0,00
1.4.2	<i>с наличием отклонений от плановых сроков их достижения</i>	0,00
2	Результат предоставления субсидии	x
2.1	<i>достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:</i>	2,00
2.1.1	<i>срок достижения которых наступает в отчетном периоде</i>	2,00

2.1.2	<i>достигнутые с нарушением установленных сроков</i>	<i>0,00</i>
2.1.3	<i>достигнутые до наступления срока</i>	<i>0,00</i>
2.2	<i>достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки</i>	<i>0,00</i>
2.3	<i>недостигнутые контрольные точки, в том числе:</i>	<i>0,00</i>
2.3.1	<i>срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному</i>	<i>0,00</i>
2.3.2	<i>срок достижения которых наступает в отчетном периоде</i>	<i>0,00</i>
2.4	<i>контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:</i>	<i>0,00</i>
2.4.1	<i>с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения</i>	<i>0,00</i>
2.4.2	<i>с наличием отклонений от плановых сроков их достижения</i>	<i>0,00</i>

Раздел II. Информация о достижении результатов предоставления субсидии.

Наименования результата		Данные				Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки						Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году		Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии (недополученных доходов) в текущем финансовом году	
код	Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки	Единица измерения (Наименование)	Единица измерения (код по ОКЕИ)	плановое, с даты заключения соглашения	плановое, из них с начала текущего финансового года	фактическое, с даты заключения соглашения	фактическое, из них с начала текущего финансового года	прогнозное, с начала текущего финансового года	не распределено	плановый	фактический/прогнозный	распределенный по получателю субсидии, руб	нераспределенный, руб	обязательства, руб	денежных обязательств, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	12	13	14	15	16
010	Результат предоставления субсидии 1					8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00			382 959,00	0,00	382 959,00	0,00
020	Результат предоставления субсидии:					8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	31.12.2023	31.12.2023	382 959,00	0,00	382 959,00	0,00
030	Результат предоставления субсидии:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.09.2023	30.09.2023	382 959,00	0,00	382 959,00	0,00
040	Контрольная точка:																
050	количество проведенных мероприятий			шт	796	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.09.2023	30.09.2023	123 080,00	0,00	123 080,00	0,00
060	количество проведенных мероприятий			шт	796	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.09.2023	30.09.2023	140 020,00	0,00	140 020,00	0,00
070	количество проведенных мероприятий			шт	796	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.09.2023	30.09.2023	119 859,00	0,00	119 859,00	0,00
250	Результат предоставления субсидии:					2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	31.10.2023	31.10.2023	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Контрольная точка:																
270	количество проведенных мероприятий			шт	796	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.10.2023	31.10.2023	0,00	0,00	0,00	0,00
280	количество проведенных мероприятий			шт	796	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	31.10.2023	31.10.2023	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
290	количество проведенных мероприятий			шт	796	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	31.10.2023	31.10.2023	0,00	0,00	0,00	0,00
480	Результат предоставления субсидии:					3,00	3,00	2,00	2,00	1,00	0,00	30.11.2023	30.11.2023	0,00	0,00	0,00	0,00
490	Контрольная точка:																
500	количество проведенных мероприятий			шт	796	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.11.2023	30.11.2023	0,00	0,00	0,00	0,00
510	количество проведенных мероприятий			шт	796	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	30.11.2023	30.11.2023	0,00	0,00	0,00	0,00
520	количество проведенных мероприятий			шт	796	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	30.11.2023	30.11.2023	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Результат предоставления субсидии:					3,00	3,00	4,00	4,00	-1,00	0,00	31.12.2023	31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00
720	Контрольная точка:																
730	количество проведенных мероприятий			шт	796	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	31.12.2023	31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00
740	количество проведенных мероприятий			шт	796	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	31.12.2023	31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00
750	количество проведенных мероприятий			шт	796	0,00	0,00	1,00	1,00	-1,00	0,00	31.12.2023	31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки		Данные				Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки						Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году		Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии (неполученных доходов) в текущем финансовом году	
код	1-Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки	3-Код результата предоставления субсидии, контрольной точки	4-Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки	5-Единица измерения (Наименование)	6-Единица измерения (код по ОКЕИ)	7-плановое, с даты заключения соглашения	8-плановое, из них с начала текущего финансового года	9-фактическое, с даты заключения соглашения	10-фактическое, из них с начала текущего финансового года	11-прогнозное, с начала текущего финансового года	12-нераспределено	13-плановый	14-фактический/прогнозный	15-распределенный по получателям субсидии, руб.	16-нераспределенный, руб.	17-обязательств, руб.	18-денежных обязательств, руб.
010	Результат предоставления субсидии 2											X	X	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00
020	Результат предоставления субсидии:											31.10.2023	31.10.2023	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
030	Контрольная точка:																
040	Количество проведенных физкультурно-спортивных мероприятий (соглашение №1 от 12.10.2023)		Оказание услуги (Выполнение работ)	единица	642	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	31.10.2023	31.10.2023	0,00	0,00	477 377,05	0,00
050	Обеспечение материально-технической базы центра развития молодежных компетенция (соглашение №2 от 13.10.2023)		Оказание услуги (Выполнение работ)	единица	642	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.10.2023	31.10.2023	0,00	0,00	644 371,58	0,00
060	Приобретение мультимедийного интерактивного стола психолога дефектолога (соглашение № 3 от 13.10.2023)		Приобретение товаров, работ, услуг	штука	796	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.10.2023	31.10.2023	0,00	0,00	478 251,37	0,00
070	Результат предоставления субсидии:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.11.2023	30.11.2023	478 251,37	0,00	0,00	0,00
080	Контрольная точка:																
090	Количество проведенных физкультурно-спортивных мероприятий (соглашение №1 от 12.10.2023)		Оказание услуг (выполнение работ)	единица	642	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	30.11.2023	30.11.2023	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Обеспечение материально-технической базы центра развития молодежных компетенция (соглашение №2 от 13.10.2023)		Оказание услуг (Выполнение работ)	единица	642	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.11.2023	30.11.2023	0,00	0,00	0,00	0,00

110	Приобретение мультимедийного интерактивного стола психолога дефектолога (соглашение № 3 от 13.10.2023)		Приобретение товаров, работ, услуг	штука	796	0,00	0,00	1,00	1,00	-1,00	0,00	30.11.2023	30.11.2023	478 251,37	0,00	0,00	0,00
120	Результат предоставления субсидии:					3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	31.12.2023	31.12.2023	1 121 748,63	0,00	0,00	0,00
130	Контрольная точка:																
140	Количество проведенных физкультурно-спортивных мероприятий (соглашение №1 от 12.10.2023)		Оказание услуг (выполнение работ)	единица	642	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	31.12.2023	31.12.2023	477 377,05	0,00	0,00	0,00
150	Обеспечение материально-технической базы центра развития молодежных компетенция (соглашение №2 от 13.10.2023)		Оказание услуг (Выполнение работ)	единица	642	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	31.12.2023	31.12.2023	644 371,58	0,00	0,00	0,00