

Информация
о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии
по состоянию
на «31» декабря 2024 г.

Наименование субсидии: Субсидия юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере телевидения

Наименование главного распорядителя бюджетных средств:

Министерство государственного управления, информационных технологий и
связи

Раздел I. Информация о достижении результатов контрольных точек в целях достижения
результатов предоставления субсидии

| № п/п | Наименование | Количество |
|----------|--|------------|
| 1. | Результат предоставления субсидии | х |
| 1.1 | достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 1,00 |
| 1.1.1 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 1,00 |
| 1.1.2 | достигнутые с нарушением установленных сроков | 0,00 |
| 1.1.3 | достигнутые до наступления срока | 0,00 |
| 1.2 | достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки | 0,00 |
| 1.3 | недостигнутые контрольные точки, в том числе: | 0,00 |
| 1.3.1 | срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному | 0,00 |
| 1.3.2 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0,00 |
| 1.4 | контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе: | 0,00 |
| 1.4.1 | с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения | 0,00 |
| 1.4.2 | с наличием отклонений от плановых сроков их достижения | 0,00 |

Раздел II.Информация о достижении результатов предоставления субсидии

| Наименование результата | | Данные | | | | Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки | | | | | | Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки | | Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году | | Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии (неполученных доходов) в текущем финансовом году | |
|-------------------------|--|---|---|----------------------------------|---------------------------------|--|---|---|--|--|----------------|---|------------------------|--|-----------------------|--|----------------------------|
| код | Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки | Код результата предоставления субсидии, контрольной точки | Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки | Единица измерения (Наименование) | Единица измерения (код по ОКЕИ) | плановое, с даты заключения соглашения | плановое, из них с начала текущего финансового года | фактическое, с даты заключения соглашения | фактическое, из них с начала текущего финансового года | прогнозируемое, с начала текущего финансового года | нераспределено | плановый | фактический/прогнозный | распределенный по получателям субсидии, руб | нераспределенный, руб | обязательств, руб | денежных обязательств, руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 010 | Результат предоставления субсидии | 813 | Производство (реализация) продукции | час | 356 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 243,79 | 1 243,79 | 43,79 | 0,00 | X | X | 126 000 000,00 | 0,00 | 126 000 000,00 | 0,00 |
| 020 | Результат предоставления субсидии: | 813 | X | час | 356 | | | | | | X | 31.12..2024 | 31.12.2024 | 126 000 000,00 | X | 126 000 000,00 | 0,00 |
| 030 | Контрольная точка: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 040 | ООО "Астраханский региональный канал" | 813 | Производство (реализация) продукции | час | 356 | 87,30 | 87,30 | 87,30 | 87,30 | 0,00 | 0,00 | 31.03.2024 | 31.03.2024 | 16 318 087,44 | 0,00 | 16 318 087,44 | 0,00 |
| 050 | ООО "Астраханский региональный канал" | 813 | Производство (реализация) продукции | час | 356 | 382,70 | 382,70 | 381,70 | 381,70 | -1,00 | X | 30.06.2024 | 30.06.2024 | 46 012 009,40 | X | 46 012 009,40 | 0,00 |
| 060 | ООО "Астраханский региональный канал" | 813 | Производство (реализация) продукции | час | 356 | 380,00 | 380,00 | 375,85 | 375,85 | -4,15 | X | 30.09.2024 | 30.09.2024 | 34 715 342,12 | X | 34 715 342,12 | 0,00 |
| 080 | Результат предоставления субсидии: | | | час | 356 | 350,00 | 350,00 | 393,79 | 393,79 | 43,79 | X | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 28 954 561,04 | X | 28 954 561,04 | 0,00 |
| 90 | Контрольная точка: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | ООО "Астраханский региональный канал" | 813 | Производство (реализация) продукции | час | 356 | 350,00 | 350,00 | 393,79 | 393,79 | 43,79 | X | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 28 954 561,04 | X | 28 954 561,04 | 0,00 |

