

**Информация**  
**о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии**  
**по состоянию**  
**на «01» июля 2025 г.**

**Наименование субсидии:** Субсидия автономным учреждениям на иные цели  
**Наименование главного распорядителя бюджетных средств:**  
Министерство физической культуры и спорта Астраханской области

Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях  
достижения результатов предоставления субсидии

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование</b>	<b>Количество</b>
1	Результат предоставления субсидии 1	X
1.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	5,00
1.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	3,00
1.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0,00
1.1.3	достигнутые до наступления срока	2,00
1.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0,00
1.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	4,00
1.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0,00
1.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0,00
1.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	4,00
1.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0,00
1.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0,00

**Раздел II. Информация о достижении результатов предоставления субсидии**

Наименования результата		Данные				Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки						Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году		Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии (недополученных доходов) в текущем финансовом году	
код	Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки	Код результата	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки	Единица измерения (Наименование)	Единица измерения (код по ОКЕИ)	плановое, с даты заключения соглашения	плановое, из них с начала текущего финансового года	фактическое, с даты заключения соглашения	фактическое, из них с начала текущего финансового года	прогнозное, с начала текущего финансового года	не распределено	плановый	фактический/прогнозный	распределенный по получателям субсидии, руб	нераспределенный, руб	обязательства, руб	денежных обязательств, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010	<p>Результат предоставления субсидии: 1. Приобретено и поставлено на баланс оборудование и инвентарь для футбольных полей, а именно: две газонокосилки бензиновые, машина газонокосильная, скарификатор, две бензокосы, комплект целых зубцов для аэратора, комплект полых зубцов для аэратора, ленточный разметчик, аккумуляторный спреерный разметчик, грабли для разуплотнения, воздуховка-распылитель ранцевая, ножницы аккумуляторные в комплекте батарей и зарядным устройством.</p> <p>2. Приобретен и поставлен на баланс укрывной материал.</p> <p>3. Приобретены и поставлены на баланс два вибрационных сита</p> <p>Субсидия на приобретение оборудования и инвентаря для обслуживания футбольных полей, территории стадиона "Центральный"</p>		Приобретение товаров, работ, услуг	руб.	383	6 100 000,00	6 100 000,00	2 999 200,00	2 999 200,00	3 100 800,00		X	X	6 100 000,00	3 100 800,00	2 999 200,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
020	<b>ГАУ АО "РЦСП "Волгарь"</b>																
030	Контрольная точка:					X		X			X			X	X	X	X
040	Формирование и утверждение потребности (техническое задание, спецификация) для приобретения оборудования и инвентаря для обслуживания футбольных полей, а именно: двух газонокосилок бензиновых, машины газонокосильная, скарификатор, двух бензокос, комплект целых зубцов для аэратора, комплект полых зубцов для аэратора, ленточный разметчик, аккумуляторный спрейерный разметчик, грабли для разуплотнения, воздуховка-распылитель ранцевая, ножницы аккумуляторные в комплекте батарей и зарядным устройством		Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	Ед.	642	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	30.06.2025	20.05.2025	0,00	0,00	0,00	
050	Заключение договора на приобретение оборудования и инвентаря для обслуживания футбольных полей, а именно: двух газонокосилок бензиновых, машина газонокосильная, скарификатор, двух бензокос, комплект целых зубцов для аэратора, комплект полых зубцов для аэратора, ленточный разметчик, аккумуляторный спрейерный разметчик, грабли для разуплотнения, воздуховка-распылитель ранцевая, ножницы аккумуляторные в комплекте батарей и зарядным устройством		Заключен договор на приобретение оборудования и инвентаря для обслуживания футбольных полей	руб.	383	2 999 200,00	2 999 200,00	2 999 200,00	2 999 200,00	0,00	0,00	30.09.2025	05.06.2025	2 999 200,00	0,00	2 999 200,00	
060	Оборудование и инвентарь для обслуживания футбольных полей поставлено на баланс, а именно: две газонокосилки бензиновых, машина газонокосильная, скарификатор, две бензокосы, комплект целых зубцов для аэратора,		Приобретенное оборудование и инвентарь поставлено на баланс	Ед.	642	14,00	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	15.11.2025	15.11.2025	0,00	0,00	0,00	
070	Контрольная точка:					X		X			X			X	X	X	X
080	Формирование и утверждение потребности (техническое задание, спецификация) для приобретения укрывного		Сформирована и утверждена потребность (техническое задание,	Ед.	642	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	30.06.2025	20.05.2025	0,00	0,00	0,00	

	материала		спецификация)														
090	Заклучение договора на приобретение укрывного материала		Заклучен договор на приобретение укрывного материала	Ед.	642	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	30.09.2025	30.09.2025	0,00	0,00	0,00	
100	Укрывной материал поставлен на баланс		Приобретенный укрывной материал поставлен на баланс	руб.	383	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	15.11.2025	15.11.2025	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	
110	Контрольная точка:					X		X			X			X	X	X	X
120	Формирование и утверждение потребности (техническое задание, спецификация) для приобретения двух вибрационных сит		Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	Ед.	642	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	30.06.2025	20.05.2025	0,00	0,00	0,00	
130	Заклучение договора на приобретение двух вибрационных сит		Заклучен договор на приобретение двух вибрационных сит	Ед.	642	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00.	30.09.2025	30.06.2025	0,00	0,00	0,00	
140	Вибрационные сита поставлены на баланс		Приобретенные вибрационные ситы поставлены на баланс	руб.	383	300 800,00	300 800,00	0,00	0,00	300 800,00	0,00	15.11.2025	15.11.2025	300.800,00	300 800,00	0,00	