

Информация
о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии
по состоянию
на «01» июля 2025 г.

Наименование субсидии: Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям (организациям)

Наименование главного распорядителя бюджетных средств:

Министерство здравоохранения Астраханской области

Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях
достижения результатов предоставления субсидии

№ п/п	Наименование	Количество
1	Результат предоставления субсидии 1	X
1.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	3,00
1.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	3,00
1.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0,00
1.1.3	достигнутые до наступления срока	0,00
1.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	1,00
1.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0,00
1.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0,00
1.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0,00
1.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	0,00
1.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0,00
1.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0,00

Раздел II. Информация о достижении результатов предоставления субсидии

Наименование результата		Данные				Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки						Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году		Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии (недополученных доходов) в текущем финансовом году	
код	Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки	Единица измерения (Наименование)	Единица измерения (код по ОКЕИ)	плановое, с даты заключения соглашения	плановое, из них с начала текущего финансового года	фактическое, с даты заключения соглашения	фактическое, из них с начала текущего финансового года	прогнозное, с начала текущего финансового года	не распределено	плановый	фактический/прогнозный	распределенный по получателям субсидии, руб	нераспределенный, руб	обязательств, руб	денежных обязательств, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010	Результат предоставления субсидии: Мероприятия по реализации мероприятий в целях исполнения обязательств за прошлые периоды (укрепление материально-технической базы, капитальный и текущий ремонт в подведомственных учреждениях)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X			26 600 283,86	X	26 600 283,86	0,00
020			Оказание услуг (выполнение работ)	процент	744	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	30.12.2025	22.04.2025	22 162 047,80	0,00	22 162 047,80	0,00
030	Контрольная точка:					X		X			X				X		
040	«Услуга оказана (работы выполнены)»	КТ 1	Услуга оказана (работы выполнены)	процент	744	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	30.12.2025	17.02.2025	0,00	0,00	0,00	0,00
050	«Услуга оказана (работы выполнены)»	КТ 1	Услуга оказана (работы выполнены)	процент	744	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	30.12.2025	22.04.2025	22 162 047,80	0,00	22 162 047,80	0,00
060			Оказание услуг (выполнение работ)	процент	744	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	30.12.2025	05.05.2025	4 273 453,16	0,00	4 273 453,16	0,00
070	Контрольная точка:					X		X			X				X		
080	«Услуга оказана (работы выполнены)»	КТ 1	Услуга оказана (работы выполнены)	процент	744	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	30.12.2025	19.02.2025	0,00	0,00	0,00	0,00
090	«Услуга оказана (работы выполнены)»	КТ 1	Услуга оказана (работы выполнены)	процент	744	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	30.12.2025	05.05.2025	4 273 453,16	0,00	4 273 453,16	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
100			Оказани е услуг (выполни ение работ)	про цент	744	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	30.12.2025	17.02.2025	164 782,90	0,00	164 782,90	0,00
110	Контрольная точка:					X		X			X				X		
120	«Услуга оказана (работы выполнены)»	КТ 1	Услуга оказана (работы выполне ны)	проц ент	744	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	30.12.2025	17.02.2025	0,00	0,00	0,00	0,00
130	«Услуга оказана (работы выполнены)»	КТ 1	Услуга оказана (работы выполне ны)	проц ент	744	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	30.12.2025	17.02.2025	164 782,90	0,00	164 782,90	0,00
010	Результат предоставления субсидии: Мероприятия по реализации мероприятий в целях исполнения обязательств за прошлые периоды (обеспечение мероприятий по антитеррористическо й деятельности)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X			5 954 364,89	X	5 954 364,89	0,00
140			Оказани е услуг (выполни ение работ)	про цент	744	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	30.12.2025	30.04.2025	5 954 364,89	0,00	5 954 364,89	0,0
150	Контрольная точка:					X		X			X				X		
160	«Услуга оказана (работы выполнены)»	КТ 1	Услуга оказана (работы выполне ны)	проц ент	744	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	30.12.2025	17.02.2025	0,00	0,00	0,00	0,00
170 180	«Услуга оказана (работы выполнены)»	КТ 1	Услуга оказана (работы выполне ны)	проц ент	744	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	30.12.2025	30.04.2025	5 954 364,89	0,00	5 954 364,89	0,00