

Информация
о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии
по состоянию
на «01» октября 2025 г.

Наименование субсидии: Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели
Наименование главного распорядителя бюджетных средств:
Министерство здравоохранения Астраханской области

Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях
достижения результатов предоставления субсидии

№ п/п	Наименование	Количество
1	Результат предоставления субсидии 1	X
1.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0,00
1.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0,00
1.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0,00
1.1.3	достигнутые до наступления срока	0,00
1.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	1,00
1.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0,00
1.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0,00
1.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0,00
1.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	0,00
1.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0,00
1.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0,00

Раздел II. Информация о достижении результатов предоставления субсидии

Наименование результата		Данные				Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки						Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году		Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии (недополученных доходов) в текущем финансовом году	
код	Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки	Единица измерения (Наименование)	Единица измерения (код по ОКЕИ)	плановое, с даты заключения соглашения	плановое, из них с начала текущего финансового года	фактическое, с даты заключения соглашения	фактическое, из них с начала текущего финансового года	прогнозное, с начала текущего финансового года	не распределено	плановый	фактический/прогнозный	распределенный по получателям субсидии, руб	нераспределенный, руб	обязательств, руб	денежных обязательств, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010	Результат предоставления субсидии: Мероприятия по бюджетным и автономным учреждениям (организациям) (кредиторская задолженность за 2024 год)		Услуга оказана (работы выполнены)	процент	744	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	X			1 090 466,38	X	1 090 466,38	0,00
020	Контрольные точки:																
030	«Услуга оказана (работы выполнены)»	КТ 1	Услуга оказана (работы выполнены)	процент	744	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	30.12.2025	17.03.2025	0,00	0,00	0,00	0,00
040	«Услуга оказана (работы выполнены)»	КТ 1	Услуга оказана (работы выполнены)	процент	744	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	30.12.2025	17.03.2025	0,00	0,00	0,00	0,00
050	«Услуга оказана (работы выполнены)»	КТ 1	Услуга оказана (работы выполнены)	процент	744	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	30.12.2025	17.03.2025	0,00	0,00	0,00	0,00