

Информация
о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии
по состоянию
на «01» октября 2025 г.

Наименование субсидии: Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели
Наименование главного распорядителя бюджетных средств:
Министерство здравоохранения Астраханской области

Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях
достижения результатов предоставления субсидии

№ п/п	Наименование	Количество
1	Результат предоставления субсидии 1	X
1.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0,00
1.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0,00
1.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0,00
1.1.3	достигнутые до наступления срока	0,00
1.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0,00
1.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0,00
1.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0,00
1.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0,00
1.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	3,00
1.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	3,00
1.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0,00

Раздел II. Информация о достижении результатов предоставления субсидии

Наименование результата		Данные				Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки						Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году		Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии (недополученных доходов) в текущем финансовом году	
код	Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки	Единица измерения (Наименование)	Единица измерения (код по ОКЕИ)	плановое, с даты заключения соглашения	плановое, из них с начала текущего финансового года	фактическое, с даты заключения соглашения	фактическое, из них с начала текущего финансового года	прогнозное, с начала текущего финансового года	не распределено	плановый	фактический/прогнозный	распределенный по получателям субсидии, руб	нераспределенный, руб	обязательств, руб	денежных обязательств, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010	Результат предоставления субсидии: Мероприятия по закупке оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга		Оказание услуг (выполнение работ)	процент	744	100,00	100,00	45,37	45,37	-54,63	X	30.12.2025	30.12.2025	4 644 498,73	X	2 107 278,21	0,00
020	Контрольные точки:																
030	«Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	КТ 1	Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	процент	744	100,00	100,00	0,30	0,30	-99,70	0,00	01.11.2025	01.11.2025	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	КТ 1	Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	процент	744	100,00	100,00	57,85	57,85	-42,15	0,00	01.11.2025	01.11.2025	0,00	0,00	0,00	X
050	«Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	КТ 1	Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	процент	744	100,00	100,00	45,37	45,37	-54,63	0,00	01.11.2025	01.11.2025	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
060	«Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	КТ 2	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	процент	744	100,00	100,00	0,30	0,30	-99,70	0,00	01.12.2025	01.12.2025	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	КТ 2	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	процент	744	100,00	100,00	57,85	57,85	-42,15	0,00	01.12.2025	01.12.2025	0,00	0,00	0,00	0,00
080	«Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	КТ 2	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	процент	744	100,00	100,00	45,37	45,37	-54,63	0,00	01.12.2025	01.12.2025	0,00	0,00	0,00	0,00
090	«Услуга оказана (работы выполнены)»	КТ 3	Услуга оказана (работы выполнены)	процент	744	100,00	100,00	0,30	0,30	-99,70	0,00	30.12.2025	30.12.2025	0,00	0,00	0,00	0,00
100	«Услуга оказана (работы выполнены)»	КТ 3	Услуга оказана (работы выполнены)	процент	744	100,00	100,00	57,85	57,85	-42,15	0,00	30.12.2025	30.12.2025	0,00	0,00	0,00	0,00
110	«Услуга оказана (работы выполнены)»	КТ 3	Услуга оказана (работы выполнены)	процент	744	100,00	100,00	45,37	45,37	-54,63	0,00	30.12.2025	30.12.2025	0,00	0,00	0,00	0,00