

**Информация
о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии
по состоянию
на «01» октября 2025 г.**

Наименование субсидии: Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели

Наименование главного распорядителя бюджетных средств:

Министерство здравоохранения Астраханской области

Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях
достижения результатов предоставления субсидии

| № п/п | Наименование | Количество |
|--------------|--|-------------------|
| 1 | Результат предоставления субсидии 1 | X |
| 1.1 | достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 1,00 |
| 1.1.1 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0,00 |
| 1.1.2 | достигнутые с нарушением установленных сроков | 0,00 |
| 1.1.3 | достигнутые до наступления срока | 1,00 |
| 1.2 | достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки | 3,00 |
| 1.3 | недостигнутые контрольные точки, в том числе: | 0,00 |
| 1.3.1 | срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному | 0,00 |
| 1.3.2 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0,00 |
| 1.4 | контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе: | 62,00 |
| 1.4.1 | с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения | 62,00 |
| 1.4.2 | с наличием отклонений от плановых сроков их достижения | 0,00 |

Раздел II. Информация о достижении результатов предоставления субсидии

| Наименование результата | | Данные | | | Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки | | | | | | Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки | | Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году | | Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии (недополученных доходов) в текущем финансовом году | | |
|-------------------------|--|---|--|----------------------------------|--|--|---|---|--|--|---|------------|--|---|--|-------------------|----------------------------|
| код | Наименование результата предоставления субсидии, контрольной точки | Код результата предоставления субсидии, контрольной точки | Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки | Единица измерения (Наименование) | Единица измерения (код по ОКЕИ) | плановое, с даты заключения соглашения | плановое, из них с начала текущего финансового года | фактическое, с даты заключения соглашения | фактическое, из них с начала текущего финансового года | прогнозное, с начала текущего финансового года | не распределено | плановый | фактический/прогнозный | распределенный по получателям субсидии, руб | нераспределенный, руб | обязательств, руб | денежных обязательств, руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 010 | Результат предоставления субсидии: Мероприятия по обеспечению мер социальной поддержки медицинским работникам, работающим в государственных медицинских организациях Астраханской области | | | | | | | | | | | | | 6 070 000,00 | X | 2 480 000,00 | 0,00 |
| 020 | | | | | | 100,00 | 100,00 | 44,00 | 44,00 | -56,00 | 0,00 | 30.12.2025 | 30.12.2025 | 540 000,00 | 0,00 | 240 000,00 | X |
| 030 | Контрольные точки: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 040 | «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | KT 1 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 28,00 | 28,00 | -72,00 | 0,00 | 01.11.2025 | 01.11.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | KT 1 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 28,00 | 28,00 | -72,00 | 0,00 | 01.11.2025 | 01.11.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060 | «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | KT 1 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 44,00 | 44,00 | -56,00 | 0,00 | 01.11.2025 | 01.11.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|-----|---|------|---|---------|-----|---------------|---------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 070 | «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | КТ 2 | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 28,00 | 28,00 | -72,00 | 0,00 | 01.12.2025 | 01.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080 | «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | КТ 2 | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 28,00 | 28,00 | -72,00 | 0,00 | 01.12.2025 | 01.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090 | «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | КТ 2 | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 44,00 | 44,00 | -56,00 | 0,00 | 01.12.2025 | 01.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | «Услуга оказана (работы выполнены)» | КТ 3 | Услуга оказана (работы выполнены) | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 28,00 | 28,00 | -72,00 | 0,00 | 30.12.2025 | 30.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | «Услуга оказана (работы выполнены)» | КТ 3 | Услуга оказана (работы выполнены) | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 28,00 | 28,00 | -72,00 | 0,00 | 30.12.2025 | 30.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | «Услуга оказана (работы выполнены)» | КТ 3 | Услуга оказана (работы выполнены) | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 44,00 | 44,00 | -56,00 | 0,00 | 30.12.2025 | 30.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | | | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 30.12.2025 | 30.12.2025 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | Контрольные точки: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 150 | «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | КТ 1 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 01.11.2025 | 01.11.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|-----|---|------|---|---------|-----|--------|--------|-------|-------|---------|------|------------|------------|------|------|------|------|
| 260 | «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | КТ 1 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 01.11.2025 | 01.11.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | КТ 1 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 01.11.2025 | 01.11.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | КТ 1 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 95,00 | 95,00 | -5,00 | 0,00 | 01.11.2025 | 01.11.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | КТ 2 | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 01.12.2025 | 01.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | КТ 2 | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 01.12.2025 | 01.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | КТ 2 | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 95,00 | 95,00 | -5,00 | 0,00 | 01.12.2025 | 01.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | «Услуга оказана (работы выполнены)» | КТ 3 | Услуга оказана (работы выполнены) | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 30.12.2025 | 30.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330 | «Услуга оказана (работы выполнены)» | КТ 3 | Услуга оказана (работы выполнены) | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 30.12.2025 | 30.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 340 | «Услуга оказана (работы выполнены)» | КТ 3 | Услуга оказана (работы выполнены) | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 70,00 | 70,00 | -30,00 | 0,00 | 30.12.2025 | 30.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|-----|---|------|---|---------|-----|--------|--------|------|------|---------|------|------------|------------|------------|------|-----------|------|
| 350 | | | | | | 100,00 | 100,00 | 7,00 | 7,00 | -93,00 | 0,00 | 30.12.2025 | 30.12.2025 | 440 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 360 | Контрольные точки: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 370 | «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | KТ 1 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 01.11.2025 | 01.11.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 380 | «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | KТ 1 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 01.11.2025 | 01.11.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 390 | «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | KТ 1 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 7,00 | 7,00 | -93,00 | 0,00 | 01.11.2025 | 01.11.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | KТ 2 | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 01.12.2025 | 01.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 410 | «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | KТ 2 | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 01.12.2025 | 01.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|-----|---|------|---|---------|-----|--------|--------|-------|-------|---------|------|------------|------------|------------|------|-----------|------|
| 420 | «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | КТ 2 | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 7,00 | 7,00 | -93,00 | 0,00 | 01.12.2025 | 01.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430 | «Услуга оказана (работы выполнены)» | КТ 3 | Услуга оказана (работы выполнены) | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 30.12.2025 | 30.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 440 | «Услуга оказана (работы выполнены)» | КТ 3 | Услуга оказана (работы выполнены) | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 30.12.2025 | 30.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 450 | «Услуга оказана (работы выполнены)» | КТ 3 | Услуга оказана (работы выполнены) | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 7,00 | 7,00 | -93,00 | 0,00 | 30.12.2025 | 30.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 460 | | | | | | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 50,00 | -50,00 | 0,00 | 30.12.2025 | 30.12.2025 | 160 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| 470 | Контрольные точки: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 480 | «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | КТ 1 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 31,25 | 31,25 | -68,75 | 0,00 | 01.11.2025 | 01.11.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 490 | «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | КТ 1 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 31,25 | 31,25 | -68,75 | 0,00 | 01.11.2025 | 01.11.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500 | «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | КТ 1 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 50,00 | -50,00 | 0,00 | 01.11.2025 | 01.11.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510 | «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | КТ 2 | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 31,25 | 31,25 | -68,75 | 0,00 | 01.12.2025 | 01.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|-----|---|------|---|---------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|------|------------|------------|------------|------|------------|------|
| 520 | «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | КТ 2 | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 31,25 | 31,25 | -68,75 | 0,00 | 01.12.2025 | 01.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530 | «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | КТ 2 | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 50,00 | -50,00 | 0,00 | 01.12.2025 | 01.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 540 | «Услуга оказана (работы выполнены)» | КТ 3 | Услуга оказана (работы выполнены) | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 31,25 | 31,25 | -68,75 | 0,00 | 30.12.2025 | 30.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 550 | «Услуга оказана (работы выполнены)» | КТ 3 | Услуга оказана (работы выполнены) | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 31,25 | 31,25 | -68,75 | 0,00 | 30.12.2025 | 30.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 560 | «Услуга оказана (работы выполнены)» | КТ 3 | Услуга оказана (работы выполнены) | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 50,00 | -50,00 | 0,00 | 30.12.2025 | 30.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 570 | | | | | | 100,00 | 100,00 | 80,00 | 80,00 | -20,00 | 0,00 | 30.12.2025 | 30.12.2025 | 250 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 580 | Контрольные точки: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 590 | «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | КТ 1 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 20,00 | 20,00 | -80,00 | 0,00 | 01.11.2025 | 01.11.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | КТ 1 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 01.11.2025 | 20.04.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 610 | «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | КТ 1 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 01.11.2025 | 20.04.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|-----|---|------|---|---------|-----|--------|--------|-------|-------|---------|------|------------|------------|------------|------|------|------|
| 620 | «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | KT 2 | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 20,00 | 20,00 | -80,00 | 0,00 | 01.12.2025 | 01.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | KT 2 | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 20,00 | 20,00 | -80,00 | 0,00 | 01.12.2025 | 01.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 640 | «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | KT 2 | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 80,00 | 80,00 | -20,00 | 0,00 | 01.12.2025 | 01.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 650 | «Услуга оказана (работы выполнены)» | KT 3 | Услуга оказана (работы выполнены) | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 20,00 | 20,00 | -80,00 | 0,00 | 30.12.2025 | 30.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 660 | «Услуга оказана (работы выполнены)» | KT 3 | Услуга оказана (работы выполнены) | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 20,00 | 20,00 | -80,00 | 0,00 | 30.12.2025 | 30.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 670 | «Услуга оказана (работы выполнены)» | KT 3 | Услуга оказана (работы выполнены) | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 80,00 | 80,00 | -20,00 | 0,00 | 30.12.2025 | 30.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 680 | | | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 30.12.2025 | 30.12.2025 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 690 | Контрольные точки: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 700 | «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | KT 1 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 01.11.2025 | 01.11.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|-----|---|------|---|---------|-----|--------|--------|-------|-------|---------|------|------------|------------|------|------|------|------|
| 810 | «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | КТ 1 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 01.11.2025 | 01.11.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 820 | «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | КТ 1 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 01.11.2025 | 01.11.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 830 | «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | КТ 1 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 81,00 | 81,00 | -19,00 | 0,00 | 01.11.2025 | 01.11.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 840 | «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | КТ 2 | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 01.12.2025 | 01.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850 | «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | КТ 2 | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 01.12.2025 | 01.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 860 | «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | КТ 2 | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 81,00 | 81,00 | -19,00 | 0,00 | 01.12.2025 | 01.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 870 | «Услуга оказана (работы выполнены)» | КТ 3 | Услуга оказана (работы выполнены) | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 30.12.2025 | 30.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 880 | «Услуга оказана (работы выполнены)» | КТ 3 | Услуга оказана (работы выполнены) | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 30.12.2025 | 30.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|-----|---|------|---|---------|-----|--------|--------|-------|-------|---------|------|------------|------------|------------|------|------|------|
| 890 | «Услуга оказана (работы выполнены)» | КТ 3 | Услуга оказана (работы выполнены) | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 81,00 | 81,00 | -19,00 | 0,00 | 30.12.2025 | 30.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 30.12.2025 | 30.12.2025 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 910 | Контрольные точки: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 920 | «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | КТ 1 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 01.11.2025 | 01.11.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 930 | «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | КТ 1 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 01.11.2025 | 01.11.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 940 | «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | КТ 1 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 01.11.2025 | 01.11.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 950 | «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | КТ 2 | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 01.12.2025 | 01.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 960 | «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | КТ 2 | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 01.12.2025 | 01.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 970 | «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | КТ 2 | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 01.12.2025 | 01.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|------|---|------|---|---------|-----|--------|--------|-------|-------|---------|------|------------|------------|------------|------|------------|------|
| 980 | «Услуга оказана (работы выполнены)» | КТ 3 | Услуга оказана (работы выполнены) | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 30.12.2025 | 30.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 990 | «Услуга оказана (работы выполнены)» | КТ 3 | Услуга оказана (работы выполнены) | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 30.12.2025 | 30.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | «Услуга оказана (работы выполнены)» | КТ 3 | Услуга оказана (работы выполнены) | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 30.12.2025 | 30.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010 | | | | | | 100,00 | 100,00 | 70,00 | 70,00 | -30,00 | 0,00 | 30.12.2025 | 30.12.2025 | 300 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 |
| 1020 | Контрольные точки: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1030 | «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | КТ 1 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 01.11.2025 | 01.11.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1040 | «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | КТ 1 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 20,00 | 20,00 | -80,00 | 0,00 | 01.11.2025 | 01.11.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1050 | «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | КТ 1 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 70,00 | 70,00 | -30,00 | 0,00 | 01.11.2025 | 01.11.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1060 | «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | КТ 2 | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 01.12.2025 | 01.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1070 | «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | КТ 2 | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 20,00 | 20,00 | -80,00 | 0,00 | 01.12.2025 | 01.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|------|---|------|---|---------|-----|--------|--------|-------|-------|---------|------|------------|------------|------------|------|------|------|
| 1080 | «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | КТ 2 | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 70,00 | 70,00 | -30,00 | 0,00 | 01.12.2025 | 01.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1090 | «Услуга оказана (работы выполнены)» | КТ 3 | Услуга оказана (работы выполнены) | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 30.12.2025 | 30.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1100 | «Услуга оказана (работы выполнены)» | КТ 3 | Услуга оказана (работы выполнены) | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 20,00 | 20,00 | -80,00 | 0,00 | 30.12.2025 | 30.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110 | «Услуга оказана (работы выполнены)» | КТ 3 | Услуга оказана (работы выполнены) | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 70,00 | 70,00 | -30,00 | 0,00 | 30.12.2025 | 30.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1120 | | | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 30.12.2025 | 30.12.2025 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1130 | Контрольные точки: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1140 | «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | КТ 1 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 01.11.2025 | 01.11.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1150 | «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | КТ 1 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 01.11.2025 | 01.11.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1160 | «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | КТ 1 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1170 | «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | КТ 2 | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 01.12.2025 | 01.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|------|---|------|---|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|------------|------------|------------|------|-----------|------|------|
| 1180 | «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | КТ 2 | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1190 | «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | КТ 2 | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1200 | «Услуга оказана (работы выполнены)» | КТ 3 | Услуга оказана (работы выполнены) | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 30.12.2025 | 30.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1210 | «Услуга оказана (работы выполнены)» | КТ 3 | Услуга оказана (работы выполнены) | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1220 | «Услуга оказана (работы выполнены)» | КТ 3 | Услуга оказана (работы выполнены) | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1230 | | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 30.12.2025 | 28.02.2025 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 1240 | Контрольные точки: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1250 | «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | КТ 1 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 01.11.2025 | 26.02.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1260 | «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | КТ 1 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 01.11.2025 | 26.02.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1270 | «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | КТ 1 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 01.11.2025 | 26.02.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|------|---|------|---|---------|-----|--------|--------|--------|--------|---------|------|------------|------------|------------|------|-----------|------|
| 1280 | «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | КТ 2 | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 01.12.2025 | 26.02.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1290 | «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | КТ 2 | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 01.12.2025 | 26.02.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1300 | «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | КТ 2 | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 01.12.2025 | 26.02.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1310 | «Услуга оказана (работы выполнены)» | КТ 3 | Услуга оказана (работы выполнены) | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 30.12.2025 | 28.02.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1320 | «Услуга оказана (работы выполнены)» | КТ 3 | Услуга оказана (работы выполнены) | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 30.12.2025 | 28.02.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1330 | «Услуга оказана (работы выполнены)» | КТ 3 | Услуга оказана (работы выполнены) | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 30.12.2025 | 28.02.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1340 | | | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 30.12.2025 | 30.12.2025 | 290 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 1350 | Контрольные точки: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1360 | «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | КТ 1 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 01.11.2025 | 01.11.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1370 | «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | КТ 1 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 17,20 | 17,20 | -82,80 | 0,00 | 01.11.2025 | 01.11.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|------|---|------|---|---------|-----|--------|--------|-------|-------|---------|------|------------|------------|------------|------|------------|------|
| 1380 | «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | КТ 1 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 17,20 | 17,20 | -82,80 | 0,00 | 01.11.2025 | 01.11.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1390 | «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | КТ 2 | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 01.12.2025 | 01.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1400 | «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | КТ 2 | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 01.12.2025 | 01.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1410 | «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | КТ 2 | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 17,20 | 17,20 | -82,80 | 0,00 | 01.12.2025 | 01.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1420 | «Услуга оказана (работы выполнены)» | КТ 3 | Услуга оказана (работы выполнены) | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 30.12.2025 | 30.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1430 | «Услуга оказана (работы выполнены)» | КТ 3 | Услуга оказана (работы выполнены) | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 30.12.2025 | 30.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1440 | «Услуга оказана (работы выполнены)» | КТ 3 | Услуга оказана (работы выполнены) | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 17,20 | 17,20 | -82,80 | 0,00 | 30.12.2025 | 30.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1450 | | | | | | 100,00 | 100,00 | 48,00 | 48,00 | -52,00 | 0,00 | 30.12.2025 | 30.12.2025 | 500 000,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 |
| 1460 | Контрольные точки: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1470 | «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | КТ 1 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 01.11.2025 | 01.11.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|------|---|------|---|---------|-----|--------|--------|------|------|---------|------|------------|------------|------|------|------|------|
| 1580 | «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | КТ 1 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 01.11.2025 | 01.11.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1590 | «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | КТ 1 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 01.11.2025 | 01.11.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600 | «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | КТ 1 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 01.11.2025 | 01.11.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1610 | «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | КТ 2 | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 01.12.2025 | 01.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1620 | «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | КТ 2 | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 01.12.2025 | 01.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1630 | «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | КТ 2 | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 01.12.2025 | 01.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1640 | «Услуга оказана (работы выполнены)» | КТ 3 | Услуга оказана (работы выполнены) | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 30.12.2025 | 30.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1650 | «Услуга оказана (работы выполнены)» | КТ 3 | Услуга оказана (работы выполнены) | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 30.12.2025 | 30.10.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660 | «Услуга оказана (работы выполнены)» | КТ 3 | Услуга оказана (работы выполнены) | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 30.12.2025 | 30.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|------|---|------|---|---------|--------|--------|--------|-------|-------|---------|------------|------------|------------|------|------------|------|------|
| 1670 | | | | | 100,00 | 100,00 | 93,80 | 93,80 | -6,20 | 0,00 | 30.12.2025 | 30.12.2025 | 160 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | |
| 1680 | Контрольные точки: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1690 | «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | КТ 1 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 01.11.2025 | 01.11.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700 | «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | КТ 1 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 01.11.2025 | 01.11.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1710 | «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | КТ 1 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 93,80 | 93,80 | -6,20 | 0,00 | 01.11.2025 | 01.11.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1720 | «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | КТ 2 | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 01.12.2025 | 01.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1730 | «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | КТ 2 | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 01.12.2025 | 01.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1740 | «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | КТ 2 | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 93,80 | 93,80 | -6,20 | 0,00 | 01.12.2025 | 01.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1750 | «Услуга оказана (работы выполнены)» | КТ 3 | Услуга оказана (работы выполнены) | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 30.12.2025 | 30.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|------|---|------|---|---------|-----|--------|--------|-------|-------|---------|------|------------|------------|-----------|------|-----------|------|
| 1760 | «Услуга оказана (работы выполнены)» | КТ 3 | Услуга оказана (работы выполнены) | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 30.12.2025 | 30.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1770 | «Услуга оказана (работы выполнены)» | КТ 3 | Услуга оказана (работы выполнены) | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 93,80 | 93,80 | -6,20 | 0,00 | 30.12.2025 | 30.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1780 | | | | | | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 50,00 | -50,00 | 0,00 | 30.12.2025 | 30.12.2025 | 60 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 1790 | Контрольные точки: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1800 | «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | КТ 1 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 01.11.2025 | 01.11.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1810 | «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | КТ 1 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 01.11.2025 | 01.11.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1820 | «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | КТ 1 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 50,00 | -50,00 | 0,00 | 01.11.2025 | 01.11.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1830 | «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | КТ 2 | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 01.12.2025 | 01.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1840 | «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | КТ 2 | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 01.12.2025 | 01.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|------|---|------|---|---------|-----|--------|--------|-------|-------|---------|------|------------|------------|------------|------|------------|------|
| 1850 | «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | КТ 2 | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 50,00 | -50,00 | 0,00 | 01.12.2025 | 01.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1860 | «Услуга оказана (работы выполнены)» | КТ 3 | Услуга оказана (работы выполнены) | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 30.12.2025 | 30.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1870 | «Услуга оказана (работы выполнены)» | КТ 3 | Услуга оказана (работы выполнены) | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 30.12.2025 | 30.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1880 | «Услуга оказана (работы выполнены)» | КТ 3 | Услуга оказана (работы выполнены) | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 50,00 | -50,00 | 0,00 | 30.12.2025 | 30.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1890 | | | | | | 100,00 | 100,00 | 25,45 | 25,45 | -74,55 | 0,00 | 30.12.2025 | 30.12.2025 | 550 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 |
| 1900 | Контрольные точки: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1910 | «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | КТ 1 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 01.11.2025 | 01.11.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1920 | «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | КТ 1 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 01.11.2025 | 01.11.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1930 | «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | КТ 1 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 25,45 | 25,45 | -74,55 | 0,00 | 01.11.2025 | 01.11.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1940 | «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | КТ 2 | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 01.12.2025 | 01.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|------|---|------|---|---------|-----|--------|--------|-------|-------|---------|------|------------|------------|------------|------|------------|------|
| 1950 | «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | КТ 2 | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 01.12.2025 | 01.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1960 | «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | КТ 2 | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 25,45 | 25,45 | -74,55 | 0,00 | 01.12.2025 | 01.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1970 | «Услуга оказана (работы выполнены)» | КТ 3 | Услуга оказана (работы выполнены) | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 30.12.2025 | 30.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1980 | «Услуга оказана (работы выполнены)» | КТ 3 | Услуга оказана (работы выполнены) | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 30.12.2025 | 30.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1990 | «Услуга оказана (работы выполнены)» | КТ 3 | Услуга оказана (работы выполнены) | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 25,45 | 25,45 | -74,55 | 0,00 | 30.12.2025 | 30.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | | | | | | 100,00 | 100,00 | 87,00 | 87,00 | -100,00 | 0,00 | 30.12.2025 | 30.12.2025 | 150 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 |
| 2010 | Контрольные точки: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | КТ 1 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 20,00 | 20,00 | -80,00 | 0,00 | 01.11.2025 | 01.11.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | КТ 1 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 20,00 | 20,00 | -80,00 | 0,00 | 01.11.2025 | 01.11.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | КТ 1 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 87,00 | 87,00 | -100,00 | 0,00 | 01.11.2025 | 01.11.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|------|---|------|---|---------|-----|--------|--------|-------|-------|---------|------|------------|------------|------------|------|------------|------|
| 2050 | «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | КТ 2 | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 20,00 | 20,00 | -80,00 | 0,00 | 01.12.2025 | 01.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2060 | «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | КТ 2 | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 20,00 | 20,00 | -80,00 | 0,00 | 01.12.2025 | 01.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2070 | «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | КТ 2 | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 87,00 | 87,00 | -100,00 | 0,00 | 01.12.2025 | 01.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2080 | «Услуга оказана (работы выполнены)» | КТ 3 | Услуга оказана (работы выполнены) | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 20,00 | 20,00 | -80,00 | 0,00 | 30.12.2025 | 30.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2090 | «Услуга оказана (работы выполнены)» | КТ 3 | Услуга оказана (работы выполнены) | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 20,00 | 20,00 | -80,00 | 0,00 | 30.12.2025 | 30.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2100 | «Услуга оказана (работы выполнены)» | КТ 3 | Услуга оказана (работы выполнены) | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 87,00 | 87,00 | -100,00 | 0,00 | 30.12.2025 | 30.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2110 | | | | | | 100,00 | 100,00 | 48,00 | 48,00 | -52,00 | 0,00 | 30.12.2025 | 30.12.2025 | 500 000,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 |
| 2120 | Контрольные точки: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2130 | «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | КТ 1 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 01.11.2025 | 01.11.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2140 | «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | КТ 1 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 01.11.2025 | 01.11.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|------|---|------|---|---------|-----|--------|--------|--------|--------|---------|------|------------|------------|------------|------|------------|------|
| 2150 | «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | КТ 1 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 01.11.2025 | 05.09.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2160 | «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | КТ 2 | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 01.12.2025 | 01.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2170 | «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | КТ 2 | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 01.12.2025 | 01.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2180 | «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | КТ 2 | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 48,00 | 48,00 | -52,00 | 0,00 | 01.12.2025 | 01.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2190 | «Услуга оказана (работы выполнены)» | КТ 3 | Услуга оказана (работы выполнены) | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 30.12.2025 | 30.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2200 | «Услуга оказана (работы выполнены)» | КТ 3 | Услуга оказана (работы выполнены) | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 30.12.2025 | 30.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2210 | «Услуга оказана (работы выполнены)» | КТ 3 | Услуга оказана (работы выполнены) | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 48,00 | 48,00 | -52,00 | 0,00 | 30.12.2025 | 30.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2220 | | | | | | 100,00 | 100,00 | 68,00 | 68,00 | -32,00 | 0,00 | 30.12.2025 | 30.12.2025 | 250 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 |
| 2030 | Контрольные точки: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2040 | «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | КТ 1 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 01.11.2025 | 01.11.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|------|---|------|---|---------|-----|--------|--------|-------|-------|---------|------|------------|------------|------|------|------|------|
| 2350 | «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | КТ 1 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 01.11.2025 | 01.11.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2360 | «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | КТ 1 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 01.11.2025 | 01.11.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2370 | «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | КТ 1 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 39,29 | 39,29 | -60,71 | 0,00 | 01.11.2025 | 01.11.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2380 | «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | КТ 2 | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 01.12.2025 | 01.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2390 | «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | КТ 2 | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 01.12.2025 | 01.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2400 | «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | КТ 2 | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 39,29 | 39,29 | -60,71 | 0,00 | 01.12.2025 | 01.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2410 | «Услуга оказана (работы выполнены)» | КТ 3 | Услуга оказана (работы выполнены) | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 30.12.2025 | 30.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2420 | «Услуга оказана (работы выполнены)» | КТ 3 | Услуга оказана (работы выполнены) | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 30.12.2025 | 30.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2430 | «Услуга оказана (работы выполнены)» | КТ 3 | Услуга оказана (работы выполнены) | процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 39,29 | 39,29 | -60,71 | 0,00 | 30.12.2025 | 30.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |